

План  
проведения мониторинга «НОКОД»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Издание приказа о проведении мониторинга	29.09.2022	Елкина Н.Е., заведующий
2.	Подготовка плана проведения мониторинга	29.09.2022	Зеленкина О.М., заместитель заведующего по ВМР
3.	Организация процедур наблюдений за сбором информации для обеспечения достоверности	В течение всего периода проведения мониторинга	Елкина Н.Е., заведующий  Зеленкина О.М., заместитель заведующего по ВМР
4.	Анкетирование родителей (законных представителей)	До 11.10.2022 г.	Зеленкина О.М., заместитель заведующего по ВМР
5.	Сбор, сверка, анализ достоверности данных мониторинга	В течение всего периода проведения мониторинга	Зеленкина О.М., заместитель заведующего по ВМР
6.	Подготовка заключительного отчета по использованию результатов мониторинга	До 17.10.2022 г.	Зеленкина О.М., заместитель заведующего по ВМР